Neue Mitte: Letzte Handgriffe vor dem Baustart

Fiirther Nachrichten, 09.11.2013

Wolfel-Areal wird in Kiirze an die Hochbauexperten libergeben — Keine Winterpause geplant — Fiedler-Seite folgt spater

In wenigen Tagen geht das Projekt
Einkaufsschwerpunkt in die nachste
Phase: Auf dem Wélfel-Areal begin-
nen dann die Hochbauarbeiten, der
erste Neubau fiir die Neue Mitte wird
in Angriff genommen. Eine Winter-
pause ist auf dieser Seite der Breit-
scheidstraBe nicht geplant — voraus-
gesetzt, es wird nicht auBergewdhn-
lich kalt.

FURTH - Sechs Meter tief ist die
Baugrube auf dem Waolfel-Areal
bereits. Etwas tiefer muss sie noch
werden, damit am Montag, 18. Novem-
ber, ein neues Kapitel aufgeschlagen
werden kann: Stuck fiir Stiick soll
dann hinter den alten Fassaden der
Rudol{-Breitscheid-StraBe ein ausla-
dender Neubau aus dem Boden wach-
sen, der an die denkmalgeschiitzten
Hiuser andockt und groBe Ladenfli-
chen im Erd- und Obergeschoss bie-
tet.

Die Vorbereitungen dafiir laufen
seit Monaten. Zwei Firmen aus der
Region, die Firmen Bilfinger aus Niirn-
berg und Reitelshofer aus Roth, waren
fiir die Tiefbauarbeiten zustindig.
Nach dem Abriss des City-Kino-
centers und einiger weiterer Gebéude
wurde das Wolfel-Gelinde zum
Schutz der angrenzenden Hiuser auf-
wendig mit Bohrpfiahlen eingeziunt.
Erst danach konnte die Baugrube aus-
gehoben werden.

Als jingst Container in die Adenau-
eranlage gehievt wurden, war das
schon ein untriigliches Zeichen dafiir,
dass es mit dem Hochbau nicht mehr
lange dauert. Hier finden die Arbeiter
demnichst Aufenthaltsriume und
Toiletten - fiir lingere Zeit: ,,Sicher
nicht vor Ende Juli®, vermutet Maik
Mehlhose, Technischer Leiter bei
MIB, werde der Rohbau fertig sein.

Damit beauftragt hat der Investor
die Firma Hentschke Bau aus Baut-
zen. Voraussichtlich im Januar wird
man auch von Weitem nicht {iberse-
hen konnen, dass hier etwas Neues ent-
steht: Dann werden Krine aus dem
Stadtzentrum ragen.

Die Fassadenarbeiten - sowohl an
den denkmalgeschiitzten Hausern als
auch am Neubau - vertraut MIB der
Firma Medicke Metallbau aus der
Niihe von Chemnitz an. Im Herbst soll
auf der Wolfel-Seite alles fertig sein:
Wie berichtet, will MIB diese Hilfte
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des Einkaufsschwerpunkts dann
schon erdffnen.

Damit das klappt, wird auch im
Winter durchgearbeitet, auch wenn
das bei Minustemperaturen mit groBe-
rem Aufwand verbunden ist. ,, Wir wol-
len den Termin halten®, sagt Mehl-

r

hose. Nur wenn es ,dauerhaft deut-
lich kélter als minus fiinf Grad* sein
sollte, wiirden die Arbeiter eine
Zwangspause einlegen.

Auf der Fiedler-Seite hingegen darf
es etwas gemichlicher zugehen. Die
Eriffnung ist erst ein halbes Jahr spé-

Wahrend die Baugrube (im Hintergrund) immer tiefer wird, sind Arbeiter weiter mit der Absicherung der benachbarten Geb&dude beschaftigt. Weil das Wolfel-Gelande
von Hausem umgeben ist, musste die Baustelle aufwendig mit eng nebeneinander stehenden Bohrpfahlen abgegrenzt werden.
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ter, also im Friihjahr 2015, geplant.
Laut Mehlhose wird man sich hier
nach der Witterung richten: Auftakt
fiir die Komplexe anstelle wvon
Fiedler-Gebéude und Park-Hotel ist
zwischen Januar und Mitte Mirz.
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